
附件 4：

2026 年宁波市建设工程造价咨询成果质量检查评分标准

企业名称： 项目名称： 项目类型：

本评分表满分为 100 分，无扣分行为的，得满分。凡有以下行为的，按各项标准扣分，同样的问题不重复扣分，每项扣分不超过扣分上限。

序号 评分项 评分标准
扣分上

限
具体情况

本项目

扣分

一 基本评定 基本评定检查要求 30

1.1 咨询合同

1）咨询企业承接工程造价咨询业务时，应按照《建设工程

造价咨询合同（示范文本）》或《浙江省建设工程咨询服务

合同（示范文本）》签订书面咨询合同。未签订书面咨询合

同的扣 5 分，未参照示范合同文本签订合同的，扣 1 分。

5

2）咨询合同应明确工程造价咨询服务的内容和范围、计价

依据、成果文件组成及表现形式、质量控制要求、服务周期、

人员配备、双方的权利义务、违约责任以及争议解决方式等

内容。内容不完整的，每项扣 0.5 分。咨询收费未在合同中

约定，扣 2 分。

3）成果完成时间未按照合同约定或超过《宁波市建设工程

造价咨询执业操作规程（试行）》规定时间，无法证明非造

价咨询单位原因造成延期的，每超过 1 个月扣 1 分。

1.2 流程控制

1）咨询企业应按照《浙江省建设工程造价管理办法》《宁

波市建设工程造价咨询执业操作规程（试行）》等有关规定，

制定企业的工程造价咨询操作规程。未制定操作规程的扣 2

分。制定的操作规程违背上述文件精神的，每项扣 0.2 分。

2

2）咨询流程准备阶段，应由企业负责人（或授权委托人）

签发（含电子签发）《工程造价咨询项目任务交办单》，由

项目负责人制订实施方案。未实施签发任务交办单或制订实

施方案的，每项扣 1分。交办单内容缺少必要的项目负责人、

计划时间，实施方案内容缺少必要的项目负责人、项目组成

2



员及分工、计划安排的，每项扣 0.2 分。

3）咨询流程实施阶段，应包括收集资料、现场踏勘、计量

计价、编制核对等必要流程。咨询流程终结阶段，应包括成

果复核、报告签发、咨询服务评价、业务档案归档等必要流

程。每缺一项扣 0.5 分，发现咨询流程实施人员与成果报告

签字或盖章人员不符的，每项扣 0.5 分。

4

1.3 质量管理

1）咨询企业应根据省市质量控制规程，建立企业的质量控

制规程。未建立质量控制规程的扣 2 分。企业制定的规程违

背上述规程精神的，每项扣 0.2 分。

2

2）咨询成果三级复核应做好复核记录，签署复核人姓名和

复核日期。咨询成果三级复核书面记录内容或签名不完整，

每项扣 2 分，日期不完整，每项扣 1 分。

6

3）成果文件应加盖单位公章、法人代表章，审定人执业资

格章，项目负责人、审核人、编制人应签字并加盖执业资格

章，缺项或签字盖章不符合规定，每处扣 2 分。

4

1.4 档案管理

1）咨询企业应制订档案管理的规章制度，内容应包括档案

收集、统计、保密、借阅和库房管理等内容。未制订档案管

理制度的扣 2 分。制度内容不齐全的，每缺一项扣 0.2 分。

2

2）咨询成果档案应符合《宁波市建设工程造价咨询成果文

件档案立卷及数字化管理规程（试行）》的规定。咨询成果

文件未归档，扣 3分。根据规程应归档而未归档的资料，每

缺一项扣 0.3 分。

3

二 专业评定 专业评定检查要求 70

2 概算编审 设计概算编制与审核质量要求 70 具体情况 本项目扣分

2.1 依据充分性

未依据工程建设条件、初步设计文件、委托合同约定、现行

计价依据、工程造价咨询企业积累的有关资料进行编制，每

项扣 2 分。

10



2.2 内容完整性

1）设计概算应与项目建设范围一致，费用构成包括建筑工

程费用、安装工程费用、设备购置费用、工程建设其他费用、

工程预备费、建设期贷款利息（如有）。费用构成不完整，

每项扣 1 分。

5

2）概算成果文件包括封面、签署页、目录、编审说明、总

概算表、工程建设其他费用表、工程建设专项费用表、单项

工程概算汇总表、单位工程概算表等。内容不完整，每项扣

1分。

5

2.3 成果准确性

1）工程量未根据初步设计图纸和合适的计价依据进行计算，

计价依据未明确的计算规则，未进行补充说明的，发现一处

扣 1 分；工程量计算各项偏差绝对值累计影响总造价 5%以

内的不扣分，超过的，每增加 0.1%扣 0.5 分。

20

2）未按规定套用合适的定额，概算定额不适用时，未借用

我省预算定额或按规定编制一次性补充定额，要素价格取定

依据不足的，发现一处扣 2 分。

15

3）取费不合理，对于扩大系数及工程建设其他费的计取与

项目实际或计价规则不符合，每发现一处扣 2 分。
10

4）措施费用不齐全，采用的施工方案无法满足施工要求，

采用的特殊技术措施方案无必要的说明分析资料，每项扣 2

分。

5

3
招标控制价

（工程量清单）专业评定
招标控制价（工程量清单）专业评定检查要求 70 具体情况 本项目扣分

3.1 依据准确性和充分性

1）工程量清单的编制不符合现行国家建设工程工程量清单

计价规范的有关规定，不满足当地政策法规，未体现招标文

件要求，每项扣 1分；缺少图纸等必要资料（有说明或证明

资料的除外），每项扣 1 分。

5

3.2 内容完整性

1）工程量清单（招标控制价）未反映拟建工程的全部工程

内容以及为完成工程而实施的其他工作。分部分项工程、措

施项目及其他项目未做到项目齐全、内容完整即缺项、漏项，

每发现一处扣 1 分；整个专业工程漏项，每发现一处扣 5

10



分。

3.3 成果准确性

1）项目编码、项目名称、计量单位不符合计价规范要求且

未说明，项目特征描述错误、缺漏项，暂估工程量无计算依

据且未说明，编审单位自行补充的清单未说明工程量计算规

则和综合单价包含的工作内容，每发现一处扣 0.5 分。

10

2）清单工程量计算各项偏差绝对值累计影响总造价 3%以内

的不扣分，超过的，每增加 0.1%扣 0.5 分；分部分项或技

术措施项目工程量在预算中与计算稿中的数据不一致，并且

差异率超过±10%以上的，每发现一处扣 0.5 分。

10

3）定额套用出现错、漏、重，定额换算错误，定额工程量

错误，每发现一处扣 0.5 分。
10

4）单项无价材料（设备）合价占总价的 0.5%或 10 万元以

上未提供价格取定依据的，发现一处扣 1 分，人材机单价错

误或相同材料（设备）价格不一致却未作合理说明的，每一

处扣 0.5 分。

5

5）费用计算程序、取费基数和取费标准不符合计价依据和

相关文件规定；编制说明与工程量清单或控制价不符。每发

现一处扣 2 分。施工技术专项措施项目清单未根据施工方

案列计，施工组织措施项目清单未根据工程特点和所在地环

境状况列计，每发现一处扣 2 分。

10

3.4 报告质量

1）工程量清单(招标控制价)成果文件相关表式未按照现行

清单计价规范规定的格式编制。招标控制价成果文件未包括

封面、扉页、目录、正文、编审说明、招标控制价费用表、

单位(专业)工程招标控制价费用表(如有)、分部分项工程清

单与计价表、措施项目清单与计价表、其他项日清单与计价

表(如有)、主要工日一览表、主要材料和工程设备一览表等

必要内容，每处扣 0.5 分

5



2）报告正文应包括工程概况、编审范围、编审依据、取费

标准及要素价格取定依据、编审金额、应披露或说明的事项

（在编审说明中有明确的除外）等，每缺一项扣 0.5 分。报

告正文存在表述错误，汇总表等存在数字统计错误的，每处

扣 0.5 分。

5

4 施工图预算编审 施工图预算编制与审核质量要求 70 具体情况 本项目扣分

4.1 依据充分性

未依据施工图设计文件、委托合同约定、工程造价管理机构

发布的计价依据、工程造价咨询企业积累的有关资料进行编

制，每项扣 2分。对工程地质条件复杂、施工难度大以及采

用新工艺、新技术的工程项目未有技术分析资料，对需要特

别论证的措施项目，未有充分的论证及必要的专家意见，每

项扣 1 分。

10

4.2 内容完整性

1）未反映拟建工程的全部工程内容，未做到项目齐全、内

容完整，每发现一处扣 1 分。
5

2）成果文件包括封面、签署页及目录、编制说明、总预算

书、单项工程综合预算书、单位工程预算书、主要材料表及

补充单位估价表（如有）等。内容不完整，每项扣 1 分。

5

4.3 成果准确性

1）工程量未依据施工图设计文件和所采用计价依据的计算

规则进行计算，暂估工程量无计算依据且未说明的，每发现

一处扣 1 分；工程量计算各项偏差绝对值累计影响总造价

3%以内的不扣分，超过的，每增加 0.1%扣 0.5 分。

20

2）定额套用错误，要素价格信息来源不实，材料品质、档

次、规格不符合图纸及相应技术要求，暂估价、暂列金、计

日工不符合招标文件规定编列，发现一处扣 2 分。

15

3）计价程序、取费基数和取费标准不符合计价依据和相关

文件规定，发现一处扣 2 分。
10

4）措施费用不齐全，采用的施工方案不能满足施工要求，

发现一处扣 2 分。
5



5
工程总承包招标控制价

（项目清单）编审
工程总承包招标控制价（项目清单）编制和审核质量 70 具体情况 本项目扣分

5.1 依据充分性

工程总承包招标控制价（项目清单）未按照《浙江省房屋建

筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则》（2018 版）

的规定编制，不符合《发包人要求》和初步设计文件要求，

每项扣 2 分。

10

5.2 内容完整性

工程总承包招标控制价（项目清单）成果文件相关表式未按

照《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规

则》（2018 版）附录 A的格式编制，其成果文件未包括工

程总承包项目费用汇总表、工程设计费清单及计价表、设备

购置费清单及计价表、建筑安装工程费清单及计价表、其他

费清单及计价表、建筑安装工程费项目清单及计价表以及综

合单价分析表等，每项扣 2 分。

10

5.3 成果准确性

1）项目编号、项目名称、计量单位、计量规则、工程内容

描述不符合《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承

包计价规则》（2018 版）要求，工程量未根据初步设计文

件计算，暂估工程量无计算依据且未说明的，发现一处扣 1

分。各项误差绝对值累计影响总造价 3%以内的不扣分，超

过的，每增加 0.1%扣 0.5 分。

20

2）综合单价未按工程内容和概算定额计算，定额套用及组

价工程量计算出现差错的，要素价格取定依据不足的，发现

一处扣 2 分。

15

3）计价程序、取费基数和取费标准不符合计价依据和相关

文件规定，发现一处扣 2 分。
10

4）措施费用不齐全，采用的施工方案无法满足施工要求，

工程总承包其他费未根据工程特点和所在地环境状况编列，

发现一处扣 2 分。

5

6 工程结算审核专业评定 工程结算审核专业评定检查要求 70 具体情况 本项目扣分

6.1 计价原则的准确性
1）施工合同与招标文件存在实质性条款不一致，咨询单位

未在审核报告中披露或说明的（已有证明资料的除外），每
4



发现一处扣 1 分。

2）施工措施项目费用审核不符合合同（含招标文件、招标

工程量清单）约定的，每发现一处扣 1 分。
4

3）人材机补差费用审核不符合合同约定的，每发现一处扣

0.5 分。
4

4）其他审核原则与施工合同（含补充协议）、招投标文件、

会商纪要等计价依据相违背的，每发现一处扣 1 分。
4

6.2 计价依据的充分性

1）施工合同（含补充协议）、招标投标文件、工程变更、

现场签证、会议纪要、图纸、定价文件、履约情况证明、其

他竣工资料等审核所需的资料是否齐全有效，每缺（或无效）

一项扣 1 分。

5

6.3 计价合规性判断

1）工期、质量及人员考勤等合同约定的履约情况未审核（报

告已说明的除外）或审核错误的，每发现一处扣 1 分。
3

2）审核结算书中还存在暂定价或暂估价的，每发现一处扣

1分。
3

3）审核结算书中有因现场勘察等原因增减的项目，但无现

场踏勘记录或其他书面依据的，扣 3 分。增减项目内容与现

场勘察记录或书面依据不一致的，每发现一处扣 1 分。作为

结算造价依据的现场勘察记录或其他书面依据无参加各方

签字的，每发现一处扣 1 分。

3

4）甩项、变更取消、变更减少等项目未扣减或者扣减不完

全的，每发现一处扣 1 分。
3

6.4 重新组价的准确性

1）取费标准、计费基数、税金及下浮率等不符合合同约定，

存在遗漏或计价错误的，每发现一处扣 1 分。
5

2）定额套用出现错、漏、重或定额换算错误的，每发现一

处扣 0.5 分。
5

3）单项无价材料（设备）合价占总价的 0.5%或 10 万元以

上未提供价格取定依据的，发现一处扣 1 分，人材机单价错

误或相同材料（设备）价格不一致却未作合理说明的，每一

处扣 0.5 分。

5



6.5 成果准确性

分部分项或技术措施项目误差金额超过±10 万元或误差率

超过±10%的，每一项扣 1 分。分部分项或技术措施项目工

程量在结算书与计算稿中的数据不一致，并且差异率超过±

10%以上的，每发现一处扣 1 分。成果文件综合误差率在 2%

以内（含）的不扣分，超过的每增加 0.1%（不足 0.1%的按

0.1%）扣 1 分。

15

6.6 报告质量

1）成果文件应包括封面、扉页、目录、正文、审定单、审

核结算书等必备的内容，每缺一项扣 0.5 分。
2

2）报告正文应包括工程概况、审核范围、审核依据、送审

及审定金额、核减（增）金额、主要核减（增）原因分析、

应披露或说明的事项等，每缺一项扣 0.5 分。报告正文或审

核说明存在表述错误，汇总表和审定表等存在数字统计错误

的，每处扣 0.5 分。

5

7 全过程造价咨询 全过程造价咨询质量要求 70 具体情况 本项目扣分

7.1 依据充分性

全过程造价咨询未符合市操作规程第 6.5 章节规定，每项扣

1分。实施施工过程结算的工程，对已完成过程结算部分重

复审核，扣 10 分。

10

7.2 内容完整性

全过程造价咨询应与委托范围一致，咨询服务成果文件包括

封面、签署页及目录、咨询报告或说明、附件；咨询报告或

说明应列明咨询项目背景情况及分析、咨询范围、咨询程序

及方法、咨询准备及过程、咨询结论、相关建议和必要的说

明等；咨询结论应与咨询内容匹配，包括：上一级目标成本

执行情况、变更调整情况、对其他建设目标的影响、效果评

价等；附件应包括全过程造价管理咨询计划或实施方案、现

场记录、进度款支付审批、工作往来文件、与工程造价相关

的会议纪要、企业和人员证照复印件等。以上内容不全或表

述不清楚的，或表述有误的，每项扣 1 分。
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7.3 成果准确性
各阶段咨询成果根据相应阶段成果准确性要求评分，取各阶

段成果准确性评分平均值综合评分。
50

三 不合格情况 检查要求 具体情况

1 低于 60 分 基本评定和专业评定合计得分低于 60 分。

2 低于成本价竞争

咨询服务收费低于按工程造价咨询合同或咨询服务计划明

确的人员配备、服务周期以及工程造价咨询企业所在地最低

工资标准计算的费用。

3 三级复核制度
未经过专业咨询人员自校、审核、审定的企业内部三级复核

程序，或各级复核未由不同人员完成。

4 成果误差率超标准

单项误差率±10%及以上的项目占所有项目数量 10%以上（工

程总承包招标控制价除外），设计概算综合误差率 8%及以

上，招标控制价、施工图预算综合误差率 5%及以上，工程

结算综合误差率 3%及以上。

5 违法违规情形

出具有虚假记载（无图纸、无底稿或用章虚假）、误导性陈

述的成果文件的，实际执业人员与造价咨询成果文件签字盖

章人员均不符。

6 超范围执业

超个人执业资格范围承接业务，编制人未具有一、二级注册

造价工程师执业资格，工程造价咨询成果文件的审核人、审

定人未具有一级注册造价工程师执业资格。

本项目专家评分:

专家签名： 日期：




